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 CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/02/19
Parcela 1

mar/19
Parcela 2

abr/19
Parcela 3

mai/19
Parcela 4

jun/19
Parcela 5

jul/19
Parcela 6

ago/19
Parcela 7

set/19
Parcela 8

out/19
Parcela (%) 58,78% 41,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 74.648,36 52.356,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 58,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 74.648,36 127.004,97 127.004,97 127.004,97 127.004,97 127.004,97 127.004,97 127.004,97

Parcela (%) 58,78% 41,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 58,78% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 74.648,36 127.004,97 127.004,97 127.004,97 127.004,97 127.004,97 127.004,97 127.004,97

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.589,99 7.179,97 7.179,97 7.179,97 7.179,97 7.179,97 7.179,97 7.179,97

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.962,70 10.962,70 10.962,70 10.962,70 10.962,70 10.962,70 10.962,70 10.962,70

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 10.879,06 10.879,06 10.879,06 10.879,06 10.879,06 10.879,06 10.879,06 10.879,06

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 31.430,85 31.430,85 31.430,85 31.430,85 31.430,85 31.430,85 31.430,85 31.430,85

Parcela (%) 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 14.998,20 21.426,00 21.426,00 21.426,00 21.426,00 21.426,00 21.426,00 21.426,00

Parcela (%) 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.787,56 27.875,63 27.875,63 27.875,63 27.875,63 27.875,63 27.875,63 27.875,63

Parcela (%) 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 17.250,76 17.250,76 17.250,76 17.250,76 17.250,76 17.250,76 17.250,76

Local

Data

Calçada 27.875,63

1.7. Sinalização 17.250,76

28 de dezembro de 2018

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 127.004,97

1.

1.1. Administração 7.179,97

1.2. Serviços Preliminares 10.962,70

1.3. Terraplenagem 10.879,06

1.4.

Pavimentação Urbana no Setor 
Aeroporto

127.004,97

Pavimentação 31.430,85

1.5. Meio-Fio e Sarjetas 21.426,00

1.6.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
22,00%

OBJETO
Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas no Setor Aeroporto - Damianópolis GO

Pavimentação Setor Aeroporto
LOCALIDADE / ENDEREÇO

Contrato de Repasse

Pavimentação das Ruas Eduardo Magalhães e Independencia

Setor Aeroporto
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

MCIDADES
PROGRAMA
Planejamento Urbano Contrato de Repasse

Pavimentação das Ruas Eduardo Magalhães e Independencia
LOCALIDADE DO SINAPI

1016.321-45/2014

PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal de Damianópolis Damianópolis/GO

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jul-18
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Goiânia / GO

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Deivid Vieira de Souza
Engenheiro Civil

1020180221331 
21297/D-DF

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro


