



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1016.321-45/2014	Nº SICONV 803461/2014	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Contrato de Repasse	RECURSO OGU não-PAC
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Damianópolis			MUNICÍPIO / UF Damianópolis/GO	LOCALIDADE / ENDEREÇO Setor Aeroporto	VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO Pavimentação Asfáltica de Ruas e Avenidas no Setor Aeroporto - Damianópolis GO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Setor Aeroporto	REPASSE 245.850,00
				CONTRAPARTIDA 8.369,27	INVESTIMENTO 254.219,27

Início Previsto
fev-19

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 mar-19	Parcela 2 abr-19
			-	(%)	58,78%	41,22%
			-	Repasse (R\$)	73.469,92	51.530,08
			-	CP Fin. (R\$)	1.178,44	826,53
			-	Outros (R\$)	0,00	0,00
			-	Invest. (R\$)	74.648,36	52.356,61
			-	(%)	58,78%	100,00%
			125.000,00	Repasse (R\$)	73.469,92	125.000,00
			2.004,97	CP Fin. (R\$)	1.178,44	2.004,97
			0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00
			127.004,97	Acum. Inv. (R\$)	74.648,36	127.004,97
1	Meta 1.	Pavimentação Setor Aeroporto	127.004,97	Acumulado (%)	58,78%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)	74.648,36	127.004,97

Local: Damianópolis - Goiás
Data: 28 de dezembro de 2018

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: Gilmar José Ferreira
Cargo: Prefeito Municipal